
Harmonogram vyjadřuje předpokládaný postup prací s ohledem na dosud známé skutečnosti. Zhotovitel si vyhrazuje právo jej jakkoliv pozměnit či aktualizovat bez vlivu na termín dokončení díla

Kanalizace a ČOV Uhřetice
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část stavby, SO

Přípravné práce, ZS, vytyčení
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SO 04 SO 04 Přípojky NN k ČS a ČOV

S
O

 0
5 

A
re

ál
 Č

O
V

Oplocení areálu ČOV

Zpevněné plochy v areálu ČOV

Vegetační úpravy v areálu ČOV
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Stavební část ČOV-výkop stavební jámy

Stavební část ČOV-spodní stavba

Stavební část ČOV-vrchní stavba

Vnitřní kanalizace a vodovod ČOV

Venkovní kanalizace

Stavební část ČOV-elektroinstalace

SO 07 Odtok ČOV

Obtok ČOV

SO 08 Vodovodní přípojka k ČOV

SO 09 Příjezdová komunikace k ČOV

PS 01 ČOV-strojně technologická část

PS 02 ČOV-elektrotechnologická část

D Kanalizační přípojky

Komunikace provizorní

Komunikace oprava
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